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L'ASSESSORE REPLICA ALLA SOCREM

«Al Giardino
della Rimembranza
lavori quasi finiti»

PISA. «Alle polemiche della
Socrem sul ritardo nei lavori
per larealizzazione del Giar-
dino della Rimemembranza
edella Sala del Commiatomi
piace rispondere in maniera
costruttiva, quindi conifatti.
Evero che ci sono stati un po’
di ritardi nei cantieri, ma vo-
glio sottolineare che i lavori
erano attesi da oltre dieci an-
ni», dice T'assessore ai lavori
pubblici Raffaele Latrofa.
«Ricordo infatti, quando ero
consigliere di minoranza du-
rante la scorsa consiliatura,
di aver votato in maniera fa-
vorevole per larealizzazione
del Giardino e la riqualifica-
zione della Sala del Commia-
to — aggiunge —. Ma in tutti
questi anni non ¢ stato fatto
niente. Dal nostro insedia-
mento abbiamo invece stan-
ziato i soldi, messo in campo
iprogetti e orasonoin corsoi
lavori per la realizzazione
delle opere che sono giain fa-
se avanzata e termineranno
entrolafine dell’annos.
«Accettiamo volentieri cri-
tiche che ci stimolano a fare
sempremeglio—prosegueLa-
trofa—ma restail fatto chela
nostra amministrazione sta
realizzando opere che la cit-
ta attendeva da tempo e di-
ventate ormai sempre pittim-
portanti, se consideriamo il
fatto che il fenomeno della
cremazione € in grande cre-

scita, per cui stiamo riveden-
dolestrategie degliinterven-
ti nel comparto cimiteriale.
Siamo molto soddisfatti di
aver dimostrato alla Socrem,
carte alla mano, anche nella
recente seduta di commissio-
ne consiliare, che i lavori
stanno andando avanti, quin-
diunpo’diritardo penso pos-
saessere tollerato. Soprattut-
to dal momento che, come
tutti sanno, i ritardi sono sca-
turiti dallo stop ai cantieri in
fase di crisi sanitaria e dalle
difficolta di approvvigiona-
mento dei materiali (come
l'acciaio corten) nellafase po-

st pandemica, oltre che alle
modifiche in corso di svolgi-
mento nei lavori al Giardino
dellaRimembranzaintrodot-
te per recepire le richieste
avanzate dalla stessa So-
crem e dal Garante dei disabi-
li, che hanno comportato
una variazione in corso d’o-
pera per un investimento di
83mila euro che si & aggiun-
to al finanziamento iniziale
di350mila euro».
«Ricordoinfine—conclude
l'assessore—chelanostraam-
ministrazione portandoater-
mine cantieri per un investi-
mento complessivo di 2 mi-
lioni di euro per riqualificare
le strutture cimiteriali della
citta rimaste in stato di ab-
bandono per molti anni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

o sui tavoli dell Onu
che Striscia la Notizia

n

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2361




