

IL CANTIERE

Asfaltatura di via Crispi, ancora un mese di lavori «Ritardi per i sottoservizi»

PISA. I lavori in via Crispi si concluderanno il 10 giugno. Lo ha annunciato in consiglio comunale l'assessore **Raffaele Latrofa** rispondendo a un question time di **Antonio Veronese** (Patto Civico). Ancora un mese di cantiere, dunque, per un intervento che si sta prolungando ben oltre i tempi previsti.

«Secondo quanto riferito da **Pisamo** – ha detto Latrofa – il ritardo è dovuto alle interferenze con i sottoservizi, in particolare la fibra ottica e le strutture di **Acque Spa** (in quella zona la fognatura è piuttosto vetusta e delicata). Poiché non si è trattato di una classica asfaltatura, ma di un intervento ben più in profondità rispetto al manto stradale, è stato inevitabile dover fare i conti con i sottoservizi e con i relativi interventi da

parte di Open Fiber e **Acque Spa**».

«Peraltro – ha aggiunto l'assessore – è un tipo di lavorazione che si è resa necessario data l'importanza della strada e il significativo passaggio di autobus».

I lavori in via Crispi fanno parte del piano delle manutenzioni straordinarie a strade e marciapiedi avviato in tutta la città con cantieri che si sviluppano contemporaneamente in più quartieri. L'intervento in via Crispi è cominciato giovedì 27 gennaio. Secondo la programmazione iniziale, l'asfaltatura (per un importo complessivo di 467.772 euro) sarebbe dovuta terminare entro la metà dello scorso marzo («salvo imprevisti», aggiungeva nel comunicato di annuncio dei lavori l'amministrazione comunale).

«Siamo soddisfatti di an-

nunciare la partenza di un cantiere molto atteso in città sul fronte delle manutenzioni – scriveva l'amministrazione comunale nello scorso gennaio –. Via Crispi, una delle strade principali di scorrimento del traffico cittadino, presentava un manto stradale in pessime condizioni, usurato dal passaggio dei veicoli e soprattutto dei mezzi pesanti come gli autobus di linea, a cui non è seguita negli anni un'adeguata opera di manutenzione dell'asfalto. Il necessario intervento di risanamento, che riguarda l'intera sezione stradale per una superficie di quasi 4 mila metri quadrati, sarà svolto senza mai chiudere la strada, in modo da non impattare troppo sullo scorrimento del traffico cittadino. A seguire, sempre nel quartiere, i lavori si sposteranno in via Nino Bixio».



Il cantiere in via Crispi



Superficie 25 %